

ຫົວຂໍ້
ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຕົວຊີ້ວັດທີ 2
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

ສະພາບຄວາມຍາກງ່າຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ
ກໍລະກົດ 2019 - ເມສາ 2021
ການຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ
ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ (ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ)

ເລກທີ	ສະຖານະປັດຈຸບັນ (DB 2019)			ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດຄະເນ		
	ຂັ້ນຕອນ	ມີ	ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ກີບ)	ຂັ້ນຕອນ	ມີ	ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ກີບ)
1	ການກວດສອບດິນ	11	18,451,948		-	-
2	ເອົາການເຫັນດີ ຈາກເພື່ອບ້ານຕິດກັນ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງ	5	-	ເອົາການເຫັນດີ ຈາກເພື່ອນ ບ້ານຕິດກັນ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງ	1	-
3	ຈ້າງວິສະວະກອນ ທາງນອກ ສຳລັບ ກວດສອບ ການກໍ່ສ້າງ	1	22,860,429		-	-
4	ຊື້ຝອມ ສຳລັບສະໝັກຂໍ ອະນຸຍາດ ກໍ່ສ້າງ	1	25,000	ດາວໂຫຼດຈາກເວັບໄຊ້ ຫລື ເອົາຈາກ ເອກະສານຊ້ອນ ທ້າຍຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ	-	-
5	ໜັງສືຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ຈາກນາຍບ້ານ	1	30,000	ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ	-	-
6	ຍື່ນຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ທີ່ເມືອງ	1	-	ຍື່ນຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ທີ່ ເມືອງ	30	-
7	ການກວດກາ ຈາກຜະແນກຜັງເມືອງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ	1	-	ພິຈາລະນາອອກອະນຸຍາດ ປຸກສ້າງ		-
8	ເອົາອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ຈາກນະຄອນຫຼວງ	30	3,251,500			350,000 + 300 x ເນື້ອທີ່ລວມຂອງ ອາຄານທີ່ສະເໜີປຸກສ້າງ (ສຳລັບນວ)
9	ການກວດກາຫຼັງສຳເລັດເຄິ່ງໜຶ່ງຈາກ ຜະແນກຜັງເມືອງແລະສະພາບແວດລ້ອມ	1	-		1	-

ເລກທີ	ສະຖານະປັດຈຸບັນ (DB 2019)			ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດຄະເນ		
10	ຂໍ້ ແລະ ຮັບ ການກວດກາຂັ້ນສູດທ້າຍ ຈາກຄະນະຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງ	1	-		-	-
11	ຂໍ້ ແລະ ຮັບ ການຕໍ່ນໍ້າປະປາ ແລະ ການບໍລິການນໍ້າເສຍ	45	3,000,000		15	ທໍ່ຍາວ <5ມ, ກົງເຕີ 15ມມ= 1,5500, ກົງເຕີ 50ມມ= 9,500,000 ທໍ່ຍາວ 41-50ມ, ກົງ ເຕີ 20ມມ= 2,750,000, ກົງເຕີ 50ມມ=12,000,000 (ສໍາລັບນວ)
12	ໄດ້ຮັບ ໃບຢັ້ງຢືນ ການສໍາເລັດການ ກໍ່ສ້າງ	7	-	ການກວດກາຄັ້ງສູດທ້າຍ ແລະ ການຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ	15	-
ລວມ		105	47,618,877		62	-
ເປັນ % ຂອງມູນຄ່າຂອງສາງ		4.9				
II. ດັດຊະນີຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງການກໍ່ສ້າງ		ຄໍາຕອບ	ຄະແນນ		ຄໍາຕອບ	ຄະແນນ
1	ຄຸນນະພາບຂອງດັດຊະນີລະບຽບການຂອງການກໍ່ສ້າງ (0-2)		0			2
1.1	ຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບຽບກົດ ໝາຍການກໍ່ສ້າງໃນປະເທດຂອງທ່ານ ເປັນຄືແນວໃດ? (0-1)	ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຍາກ.	0		ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ຜ່ານເວບໄຊ ຂອງ ຍທຂ ແລະ ຜ່ານ ຫ້ອງການຍທຂ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ	1
	ໄດ້ມີການລະບຸຄວາມຕ້ອງການດ້ານ ການປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດປຸກ ສ້າງ ຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ໃນລະບຽບການ ກໍ່ສ້າງ ຫຼືເວັບໄຊ, ແຜ່ນພັບ ຫຼື ແຜ່ນ ໂຄສະນາ ທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫລືບໍ່? (0-1)	ລາຍການເອກະສານທີ່ຕ້ອງການ.			ໄດ້ມີການລະບຸໃນລະບຽບ ການ ແລະ ມີແຜ່ນພັບ ໃຫ້ການແນະນຳ	

ເລກທີ	ສະຖານະປັດຈຸບັນ (DB 2019)			ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດຄະເນ		
1.2			0			1
2	ດັດຊະນີການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບກ່ອນການກໍ່ສ້າງ (0-1)			1		1
2.1	ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໃຫ້ມີບຸກຄົນທີ່ສາມຍັງຢືນວ່າແບບແຜນຜັງການກໍ່ສ້າງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການກໍ່ສ້າງທີ່ມີຢູ່ຫລືບໍ່? (0-1)	ນັກສະຖາປັດທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ; ນັກວິສະວະກອນທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ	1		ສະຖາປານິກ ແລະ ວິສະວະກອນ ທີ່ມີຄວາມຊຳນານງານ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍິນຈາກສະພາສະຖາປານິກ ແລະ ວິສະວະກອນ ໂຍທາ ລາວ	1
3	ດັດຊະນີການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ (0-3)			2		2
3.1	ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໃຫ້ມີການກວດກາປະເພດໃດແດ່ (ຖ້າມີ) ໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງ? (0-2)	ກວດກາໂດຍນັກສະຖາປະນິກຝາຍໃນ; ກວດກາໃນຫຼາຍໄລຍະ.	1		ການກວດກາຝາຍໃນ (ໄລຍະຕົ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະທ້າຍ) ແລະ ກວດກາຝາຍນອກ	1
3.2	ການກວດກາທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍນັ້ນ ໄດ້ມີການດຳເນີນການຕົວຈິງໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງຫລືບໍ່? (0-1)	ມີການປະຕິບັດກວດກາແບບສັງການໃນຕົວຈິງ.	1		ຜະນັກງານລົງກວດກາເມື່ອໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ	1
4	ດັດຊະນີການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຝາຍຫລັງການກໍ່ສ້າງ (0-3)			3		3
4.1	ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໃຫ້ມີການກວດກາເພື່ອຍັງຢືນວ່າ ອາຄານໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງສອດຄ່ອງກັບແຜນຜັງທີ່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ລະບຽບການຫລືບໍ່? (0-2)	ກວດກາໂດຍນັກສະຖາປະນິກຝາຍໃນ; ກວດກາໃນຫຼາຍໄລຍະ.	2		ກວດກາໂດຍນັກສະຖາປະນິກຝາຍໃນ; ກວດກາໃນຫຼາຍໄລຍະ.	2

ເລກທີ	ສະຖານະປັດຈຸບັນ (DB 2019)			ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດຄະເນ		
4.2	ການກວດກາທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍນັ້ນ ໄດ້ມີການດຳເນີນການ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຫລືບໍ່? (0-1)	ມີການປະຕິບັດກວດກາແບບສັງການ ໃນຕົວຈິງ.	1		ມີການປະຕິບັດກວດກາແບບສັງການໃນຕົວຈິງ.	1
5	ດັດຊະນີລະບົບໜີ້ສິນ ແລະ ປະກັນໄພ (0-2)			0.5		0.5
5.1	ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໃຫ້ມີ ຝ່າຍໃດ ໜຶ່ງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ຄວາມບົກຜ່ອງ ຫຼື ບັນຫາ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບອາຄານ ພາຍຫລັງມີການນຳໃຊ້ ຫລືບໍ່ (ຜັນທະ ຕໍ່ຄວາມບົກຜ່ອງແບບອຳພາງ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນຕາມພາຍຫລັງ)? (0-1)	ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ.	0.5		ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ ບອກວ່າ ມີລະບຽບການ ຫລື ກົດໝາຍ ໃດໜຶ່ງ ກຳນົດຂໍ້ ບັງຄັບດ້ານນີ້	
5.2	ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດ ໃຫ້ຝ່າຍໃດ (ຖ້າ ມີ) ດຳເນີນນະໂຍບາຍປະກັນໄພ ເພື່ອຄຳປະກັນ ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງໂຄງສ້າງ ຫຼື ບັນຫາ ໃນອາຄານ ພາຍຫລັງມີ ການນຳໃຊ້ (ຄຳປະກັນຄວາມບົກຜ່ອງ ແບບອຳພາງ ຫຼື ທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມ ພາຍຫລັງ)? (0-1)		0		ກົດໝາຍປະກັນໄພ ປີ 2012 ໄດ້ກຳນົດການ ປະກັນໄພ ແບບບັງຄັບ ສຳລັບບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ດຳເນີນ ກິດຈະການໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ສະຖານທີ່ບັນ ດາຍ ຫລື ສະຖານທີ່ອື່ນໆ	0.5
6	ດັດຊະນີການຍິ່ງຢືນຄຸນວຸດທິດ້ານວິຊາການ (0-4)			0		1
6.1	ຄຸນວຸດທິດ້ານວິຊາການອັນໃດແດ່ ທີ່ ຈຳເປັນສຳລັບນັກວິຊາການທີ່ ຮັບຜິດຊອບຍິ່ງຢືນວ່າ ແຜນຜັງສະຖາ ບັດ ຫຼື ແຜນແຕ້ມ ສອດຄ່ອງກັບ ລະບຽບການກໍ່ສ້າງທີ່ມີຢູ່? (0-2)	ເປັນນັກສະຖາປະນິກ ຫຼື ນັກວິສະວະ ກອນທີ່ຂຶ້ນທະບຽນ.	0		ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການ ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດກໍ່ສ້າງເຄຫະ ສະຖານ ປີ 2000 ແລະ ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ສຳ ຫລວດອອກແບບເຄຫະ ສະຖານ ປີ 2002 ໄດ້ ກຳນົດໃຫ້ມີ ສະຖາປານິກ ຫລື ວິສະວະກອນ ມີປະສົບ ປະການ ປະຈຳບໍລິສັດ ຢ່າງໜ້ອຍ ສອງຄົນ	
	ຄຸນວຸດທິອັນໃດແດ່ ທີ່ຈຳເປັນ ສຳລັບ ນັກວິຊາການ ທີ່ດຳເນີນການກວດກາ	ມີຄຸນນະວຸດຈົບມະຫາໄລດ້ານ ສະຖາປະນິກ ແລະ ວິສະວະກອນ.			ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນ ຕີ ເຊັນຮັບຮອງ ໃນວັນທີ	

ເລກທີ	ສະຖານະປັດຈຸບັນ (DB 2019)			ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດຄະເນ		
6.2	ພາກສະໜາມ? (0-2)		0		31 ມັງກອນ 2019 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຜູ້ກວດສະໜາມຢ່າງໜ້ອຍມີຄວາມຮູ້ດ້ານລະບຽບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນຕົວເມືອງ, ລະບຽບການປຸກສ້າງ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ດ້ານສະຖາປັດຕະ ຍະກໍາ ແລະ ວິສະວະກໍາ ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການອ່ານ, ເຂົ້າໃຈແຜນຜັງກໍ່ສ້າງ, ການທົດສອບວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ໂຄງສ້າງ	1

ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ແຜນການປະຕິຮູບ	ກິດຈະກຳຢ່ອຍ	2019		2020				2021		ຄວາມຄືບໜ້າ	ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2		
ກິດໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ ບໍ່ໄດ້ ບັງຄັບໃຫ້ມີການກວດສອບດິນ ພຽງ ແຕ່ສະເໜີໃຫ້ເປັນທາງເລືອກ											
ກິດໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງບໍ່ໄດ້ ບັງຄັບໃຫ້ມີການຈ້າງວິສະວະກອນ ທາງນອກ ໃນການກວດສອບ ການ ກໍ່ສ້າງ ພຽງແຕ່ສະເໜີໃຫ້ເປັນທາງ ເລືອກ											
ເພີ່ມຊ່ອງທາງໃນການເຂົ້າເຖິງ ແບບຝອມ: ດາວໂຫຼດຈາກເວັບໄຊ້ ຫລື ເອົາຈາກ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂອງ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ	ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019									ສໍາເລັດ	
ປ່ຽນແທນຫນັງສືຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ດ້ວຍ ສໍາ ເນົາສໍາມະໂນຄົວ	ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019									ສໍາເລັດ	
ສ້າງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໃນການຮັບ ຄໍາຮ້ອງ ແລະ ອອກອະນຸຍາດອອນລາຍ	1) ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ອອກ ແບບລະບົບ					x	x				ບໍ່ມີ
	2) ຮ່ວມກັບຜູ້ອອກແບບເພື່ອສັງລວມ ບັນດາ ຊອບແວທີ່ນໍາໃຊ້ອອກແບບ ແລະ ຮ່ວມກັບອົງການໂທລະຄົມເພື່ອສ້າງ ລະບົບ ແລະ ທົດສອບ								x	x	
	3) ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ການນໍາໃຊ້ ລະບົບໃຫ້ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພາກເອກະຊົນ								x		ບໍ່ມີ

ແຜນການປະຕິຮູບ	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ	2019		2020				2021		ຄວາມຄືບໜ້າ	ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2		
ລວມເຂົ້າກັບຂັ້ນຕອນ ທີ 12	ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019									ສຳເລັດ	
ເບິ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ ທີ່ www.nampapalao.com										ສຳເລັດ	
	ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019									ສຳເລັດ	
ເພີ່ມຊ່ອງທາງການເຂົ້າເຖິງແບບຟອມ	ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019									ສຳເລັດ	
ເພີ່ມລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ລະບຽບ ການກໍ່ສ້າງໃຫ້ທົ່ວເຖິງ	1) ເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ການຂໍອະນຸຍາດ ແລະ ພິຈາລະນາປຸກສ້າງ									ສຳເລັດ	ກຸ່ມ ທະນາຄານ ໂລກ
	2) ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານປຸກ ສ້າງ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກັບ ບັນດາພາກລັດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເພື່ອແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ			x	x						

ແຜນການປະຕິຮູບ	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ	2019		2020				2021		ຄວາມຄືບໜ້າ	ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2		
	3) ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນ ບົດຮຽນທົ່ວປະເທດ ທີ່ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ເພື່ອແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເກັບຄ່າທຳນຽມອະນຸຍາດປຸກ ສ້າງ		x	x	x	x	x				
	4) ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມປະສານງານກັບ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ລັດວິສະຫະກິດ ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ ແລະ ຂະແໜງການ ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ້ການປຸກສ້າງ				x	x	x				ບໍ່ມີ
ປັບປຸງກົນໄກເພື່ອໃຫ້ ສະຖາປານິກ ແລະ ວິສະວະກອນ ທີ່ມີຄວາມຊຳນານ ງານ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກ ສະພາສະຖາປານິກ ແລະ ວິສະວະກອນ ໂຍທາ ລາວ ເປັນຜູ້ຢັ້ງຢືນ (ຜ່ານມາ ແມ່ນບໍລິສັດໄດ້ຮັບສິດເປັນຜູ້ຢັ້ງຢືນ)	1) ປັບປຸງລະບຽບ ການສຳຫລວດ ອອກ ແບບ, ການຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງ, ການ ຄວບຄຸມອາຄານ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ		x	x	x	x	x	x	x		ບໍ່ມີ
	2) ກຳນົດມາດຖານ ແລະ ດຳເນີນການ ສອບເສັງເພື່ອກຳນົດລະດັບ ຄວາມຊຳ ນານງານ ຂອງ ສະຖາປານິກ ແລະ ວິສະວະກອນ		x	x	x	x	x	x	x		ບໍ່ມີ
ອອກແຈ້ງການໃຫ້ມີການກວດກາພາຍ ໃນ (ໄລຍະຕົ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະທ້າຍ) ແລະ ກວດກາພາຍນອກ	ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019									ສຳເລັດ	
ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານລົງກວດກາ ເມື່ອ ໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ແລະ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜັງເມືອງ ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ປະຈຳຂອງຕົນ	ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019									ສຳເລັດ	
ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານລົງກວດກາ ເມື່ອ ໄດ້ຮັບແຈ້ງການປຸກສ້າງສຳເລັດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜັງເມືອງ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ປະ ຈຳຂອງຕົນ	ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019									ສຳເລັດ	

ແຜນການປະຕິຮູບ	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ	2019		2020				2021		ຄວາມຄືບໜ້າ	ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2		
ຜະນິດການທີ່ຈະລົງກວດພາກສະໜາມ	2) ຈັດຝຶກອົບຮົມມາດຖານໃຫ້ແກ່ ຜະນິດການກ່ຽວຂ້ອງ ປະຈຳແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລ້ວ ສອບເສັງວັດລະດັບຄວາມ ຊຳນານງານເພື່ອດຳເນີນໜ້າທີ່		x		x		x		x		ບໍ່ມີ

ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ
ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕົວຊີ້ວັດທີ 02